

Vue exécutive - Suivi des projets Sanitoral

104

Nb Projets

520

Nb Phases

348

Nb Phases en alerte

66,92 %

Taux phases en alerte

60,2008M€

Coût réel

7,29 %

Écart coût %

Type de projet

Tout

Country

Tout

Region

Tout


Statut d'alerte

Tout


Phase

Tout


Phases en alerte par région



Phases en alerte par type de projet



Répartition des alertes par nature



Détail des phases en alerte

Type de projet

Tout

Country

Tout

Region

Tout

Phase

Tout

ID projet	Phase	Country	Region	Type de projet	Nb alertes	Staut d'alerte	Écart coût %
62	Phase A - Initiation	Slovaquie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	IT - CRM Implementation	3	En alerte	42,86 %
62	Phase B - Preparation	Slovaquie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	IT - CRM Implementation	3	En alerte	30,43 %
73	Phase D - Testing	Portugal	Western Europe	IT - CRM Implementation	3	En alerte	703,57 %
78	Phase B - Preparation	Estonie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	IT - CRM Implementation	3	En alerte	17,28 %
78	Phase D - Testing	Estonie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	IT - CRM Implementation	3	En alerte	675,00 %
80	Phase D - Testing	Danemark	Western Europe	IT - CRM Implementation	3	En alerte	355,36 %
81	Phase A - Initiation	Norvege	Western Europe	IT - CRM Implementation	3	En alerte	28,57 %
81	Phase D - Testing	Norvege	Western Europe	IT - CRM Implementation	3	En alerte	230,36 %
84	Phase D - Testing	Chine	Asia Pacific	IT - CRM Implementation	3	En alerte	626,32 %
85	Phase D - Testing	Afrique du Sud	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	IT - CRM Implementation	3	En alerte	689,29 %
86	Phase A - Initiation	France	Western Europe	IT - CRM Implementation	3	En alerte	50,00 %
97	Phase D - Testing	Japon	Asia Pacific	IT - CRM Implementation	3	En alerte	407,14 %
100	Phase D - Testing	Malaysie	Asia Pacific	IT - CRM Implementation	3	En alerte	621,43 %
101	Phase D - Testing	Chine	Asia Pacific	IT - CRM Implementation	3	En alerte	246,43 %
3	Phase 1 - Planning	Liban	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	2	En alerte	31,60 %
3	Phase 4 - Manufacturing	Liban	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	2	En alerte	23,71 %
4	Phase 2 - Initiation	Egypte	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	2	En alerte	28,30 %
4	Phase 3 - Implementation	Egypte	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	2	En alerte	20,00 %
4	Phase 4 - Manufacturing	Egypte	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	2	En alerte	28,82 %

Planning Gantt

Type de projet

Tout

Country

Tout

Region


Tout

Statut d'alerte

Tout

Planning Gantt des phases projet

Status en alerte : ● En alerte ● OK



Documentation du rapport

Product Strategy Canvas

Le Product Strategy Canvas a permis de formaliser le besoin métier de Sanitoral avant la construction du dashboard.

Objectif : fournir un outil de pilotage permettant aux directions générale, régionales et pays de suivre les projets IT et Marketing, d'identifier les écarts de coûts, délais et livrables, et de prioriser les actions correctives.

Utilisateurs ciblés :

- Direction générale : vision globale du portefeuille.
- Directions régionales : suivi des régions et pays à risque.
- Directions pays : analyse opérationnelle des projets et phases en alerte.

Règle principale : une alerte est déclenchée lorsqu'un écart dépasse 15 % entre le prévu et le réalisé.

Procédure de mise à jour des données

1. Ouvrir le fichier Power BI.
2. Remplacer ou actualiser le fichier source Excel en conservant les mêmes feuilles et colonnes.
3. Aller dans Accueil > Transformer les données.
4. Vérifier que les étapes Power Query ne contiennent pas d'erreur.
5. Vérifier les profils de colonnes : valeurs valides, erreurs et valeurs vides.
6. Cliquer sur Fermer et appliquer. 7. Cliquer sur Actualiser dans Power BI.
8. Contrôler les KPI globaux : **104 projets, 520 phases, 348 phases en alerte et 66,92 % de phases en alerte.**

Modèle de données

- Les 7 feuilles sources sont préparées dans Power Query : *Projects_plans*, *Project type*, *Actual_Costs*, *Actual_Duration*, *Actual_Deliverable*, *Projects_Locations* et *Country_Profiles*. Une clé *ProjectPhaseKey* est créée pour relier correctement les données au niveau projet-phase.
- La table finale chargée dans le modèle est *Fact_ProjectPhasePerformance*.
- Les tables intermédiaires restent disponibles dans Power Query, mais leur chargement est désactivé afin de conserver un modèle simple et lisible.
- Aucune relation supplémentaire n'est nécessaire dans le modèle final, car les jointures ont été intégrées dans Power Query.